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1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö käsittelee suunnitelmien ja suunnittelun yleisimpiä puutteita ja syitä 
näiden taustalla sekä suunnitelmien laadunvarmistustoimenpiteitä. Suunnitelmien laa-
dunvarmistustoimenpiteillä tarkoitetaan suunnitelmien tarkastamista ja suunnitelmien 
yhteensovittamista suunnitelmapuutteiden ja suunnitelmavirheiden karsimiseksi. 
Suunnitelmien laadunvarmistustoimenpiteet alkavat jo siinä vaiheessa, kun kohteen läh-
tötietoja ryhdytään selvittämään. Suunnitelmien laadunvarmistus loppuu teoriassa siinä 
vaiheessa, kun suunnitelmat luovutetaan työmaan käyttöön. Suurimmassa osassa kor-
jaushankkeita suunnitelmia joudutaan kuitenkin päivittämään ja muuttamaan myös ra-
kennusvaiheen aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä uutta suunnitelmien tarkastuskier-
rosta ja suunnitelmien laadunvarmistaminen loppuu todellisuudessa vasta hankkeen 
päätyttyä. 
Suunnitelmapuutteella tarkoitetaan puuttuvaa tai puutteellista suunnitelmaa, joka saat-
taa sisältää virheitä tai päällekkäisyyksiä. Suunnitelmavirheillä tarkoitetaan tässä tutki-
muksessa virhettä rakenteensuunnittelussa, josta aiheutuu suunnitellun rakenteen mur-
tuminen, kosteusvaurio tai muu rakenteen haluamaton toiminta.  
Suunnitelmien tarkastamisen tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään suunnitelmavirheet ja 
puutteet jo ennen suunnitelmien luovutusta rakennusvalvontaan ja urakoitsijan käyttöön. 
Tarkastamisella pyritään välttämään ylimääräistä työtä, kustannuksia ja parantamaan 
rakentamisen laatua. Suunnitelmien tarkastuksen toteuttaa käytännössä ensin suunnit-
telija itse ja sen jälkeen hankkeen projektinjohto tarkastaa suunnittelijan laatimat suun-
nitelmat ja yhteensovittaa ne muiden suunnittelualojen kuten LVI- ja sähkösuunnitelmien 
kanssa. 
Korjausrakennushankkeessa toimivat henkilöt, henkilöiden pätevyysvaatimukset ja 
hankkeeseen osallistuvien henkilöiden velvollisuudet on määritelty Maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A2. Kunnan rakennusval-
vonta tarkastaa suunnittelutoimiston laatimat, valvontaan toimitetut suunnitelmat. Suun-
nitelmia toimitetaan 2 sarjaa, joista tarkastaja leimaa molemmat ja toinen palautuu ra-
kentajalle ja toinen rakennusvalvonnan arkistoon. Mikäli suunnitelmissa on rakennusval-
vonnan mielestä korjattavaa tai puutteita, ne palautetaan suunnittelijalle, jonka jälkeen 
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suunnittelija tekee niihin vaadittavat muutokset ja lisäykset.  Lainsäädäntö vaatii, että 
hankkeeseen on oltava nimettynä pääsuunnittelija, jonka on todistettava pätevyytensä. 
Pääsuunnittelijan on huolehdittava siitä, että erillistehtävänä laaditut rakenteiden, raken-
nusosien tai järjestelmien suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuu-
den. 
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2 Opinnäytetyön lähtökohdat 
Opinnäytetyö tehtiin Rakennuttajakaari Oy:lle. Rakennuttajakaari Oy on 2012 perustettu 
korjausrakentamisen asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Päätoimenkuva on rakennut-
taminen, suunnittelu, työmaavalvonta ja kuntotutkimukset. Rakennuttajakaari työllistää 
noin n. 15-20 työntekijää. 
2.1 Opinnäytetyön taustaa 
Yleisimpiä suunnitelmapuutteita, niiden syitä sekä laadunvarmistustoimenpiteitä tarkas-
telemalla pyritään tässä työssä kehittämään ratkaisu suunnitelmapuutteiden karsimiseen 
suunnitelmien laadunvarmistamiseksi. Puutteita ja syitä selvitettäessä haetaan myös 
vastausta kysymykseen, miksi tietyt ongelmat toistuvat eri hankkeissa kerta toisensa jäl-
keen. Ratkaisun kehittäminen laadun parantamiseksi ja puutteiden syiden pohdinta an-
taa suunnittelun projektinjohdolle mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen kustannuksiin, ai-
katauluun ja laatuun. 
Opinnäytetyössä esitellään ensin tavoitteet, rajaukset ja suunnitelmat opinnäytetyön to-
teuttamiseksi. Tutkimusalueen teoriaosuus sisältää suoraan lakiin pohjautuvat suunnit-
telijoiden määräykset ja kelpoisuusvaatimukset, selvityksen kuinka suunnittelun johtami-
nen käytännössä toteutuu korjaushankkeessa, niissä esiintyvät yleisimmät puutteet ja 
syyt näiden takana sekä suunnitelmien laadunvarmistustoimenpiteet. Lopuksi esitellään 
tulokset, kehitysideat ja johtopäätökset. 
Viimeisen vuosikymmenen aikana korjausrakentamisen tutkimukset, toteutustavat ja toi-
mintamenetelmät ovat kehittyneet huomattavasti. Laadulta vaaditaan nykyään enem-
män kuin ennen ja rakennusalalla työskentelevän henkilöstönkoulutus, pätevyys vaati-
mukset ja kelpoisuusvaatimukset ovat myös kehittyneet. Tämä ei ole silti poistanut suun-
nitelmista löytyviä suunnitelmapuutteita ja -virheitä. 
Korkeakoulusta tai yliopistosta saatavan koulutuksen lisäksi rakennusalalle on tullut eri-
laisia yritysten pitämiä kursseja ja koulutuksia. Fisen pätevyyspalvelu toteaa ja myöntää 
rakennus LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja raken-
nusvirhepankkia. Fisen pätevyydet ovat tällä hetkellä rakennushankkeiden tilaajien suo-
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siossa ja myös rakennusvalvonta myöntää luvan suunnitteluun helpommin, jos yrityk-
sellä löytyy Fisen pätevyydet omaavaa henkilökuntaa. Tässä työssä pohditaan myös Fi-
sen vaatimusten hyötyjä ja haittoja suunnittelun ja rakentamisen laadun näkökulmasta. 
On myös muitakin pätevyyksiä ja koulutusta antavia yrityksiä, esim. VTT ja Rateko. VTT 
on valtion omistama yritys, joka luonut erilaisia sertifikaattijärjestelmiä rakennusalalle. 
Lisäksi eri tavaran toimittajilla esim. Hilti, Ardex ja Kiilto on myös yleensä tuotteisiinsa 
soveltuvaa koulutusta ja pätevyyksiä myytävänä. Nämä ovat kuitenkin enemmän raken-
tamisvaiheen toteuttavan urakoitsijan eivätkä niinkään suunnittelutoimiston asioita, joten 
näitä ei tässä työssä sen kummemmin esitellä. On hyvä kuitenkin tiedostaa, että näillä 
on yhtälailla vaikutusta rakentamisen laatuun ja kustannuksiin kuin Fisen pätevyyksillä-
kin. 
Suunnitelmien laadunvarmistus -osio sisältää kuvauksen laadunvarmistusprosessin ku-
lusta ja esittelee onnistuneen projektin lähtökohdat. Tärkeimpinä asioina on eri suunni-
telmien, arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmien yhteensovittaminen ja ristirii-
taisuuksien karsinta ja suunnitelmien tarkastaminen. Laadunvarmistusprosessissa tar-
kastellaan myös, miten laadunvarmistus vaikuttaa eri näkökulmista suunnitelmien ja ra-
kentamisen laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin.  
2.2 Tavoite 
Onnistuneen rakennusprojektin läpiviennin kannalta on tärkeää tarkastaa laaditut suun-
nitelmat ennen niiden toimittamista valvontaan tai työmaalle. Kun suunnitelmien tarkas-
tusta tehdään, saattaa tarkastettaessa helposti jäädä jokin suunnitteluvaihe tai suunni-
teltava kohta tarkastamatta. Projektinjohto joutuu myös suorittamaan eri suunnitelmien 
ristiinvertailun sekä yhteensovittamisen ja esimerkiksi projektipäällikkö, jonka koulutus-
pohja on rakennuspuolelta, joutuu kuitenkin tarkastamaan myös LVI- ja sähköpuolen 
suunnitelmia. Tästä aiheutuu se, että oman alan ulkopuolella olevista suunnitelmista 
saattaa jonkin tärkeän kohdan huomiointi helposti unohtua. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Excel-pohjainen tarkastusasiakirja, joka toimii sa-
malla suunnitelmien laadunvarmistustyökaluna ja auttaa projektinjohtoa tarkastamaan 
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suunnitelmat perusteellisesti ja havaitsemaan niistä mahdollisia suunnitelmien ristiriitai-
suuksia ja suunnitelmapuutteita. Käytännössä tarkastusasiakirja toimii muistilistan tyyp-
pisenä ”checklistinä”. 
2.3 Opinnäytetyön näkökulma ja rajaus 
Opinnäytetyön näkökulma on korjausrakentamisessa ja työn taustatutkimus, teoriaosuus 
sekä haastattelut on tehty korjausrakentamiskohteita ajatellen. Työ ei ota kantaa uudis-
rakentamisen yleisimpiin suunnitelmapuutteisiin ja laadunvarmistukseen, mutta saman 
tyyppisiä ongelmia löytyy myös uudispuolella. 
Tulokset eivät sovellu suoraan uudisrakentamiseen. Excel-pohjan sisältö on rajattu kos-
kemaan linjasaneeraushankkeita ja sitä ei voi käyttää suoranaisesti esim. julkisivu- ja 
vaipan peruskorjauksiin. Opinnäytetyössä ei tarkastella jotain tiettyä rakennushanketta 
tai kohdetta, vaan linjasaneeraushankkeita ja suunnitelmapuutteita yleisesti. Tarkkoja 
euromääräisiä kustannuslaskelmia suunnitelmapuutteiden vaikutuksista ei ole tässä 
työssä huomioitu. 
2.4 Tutkimuksen toteutustapa 
Opinnäytetyö toteutettiin tekemällä taustatutkimusta, jossa tutustuttiin yrityksen toimin-
tatapoihin ja suunnitelmiin. Yrityksen sisällä ja valvojaopettajan kanssa pidettiin kokouk-
sia, joissa tarkennettiin tutkimuksen vaatimuksia ja sisältöä. Tutkimusaineistona ja pe-
rustietojen pohjana käytettiin alan kirjallisuutta, julkaisuja, Maankäyttö- ja rakennuslakia, 
rakennustiedon julkaisemia ohjeita ja määräyksiä sekä aiemmin tehtyjä insinööri ja dip-
lomitöitä suunnitelmien tarkastusasiakirjoihin liittyen. Lisäksi käytössä oli rakennusalan 
henkilöiden hiljaista tietoa. 
Tutkimusta täsmennettiin haastattelemalla yrityksen suunnittelijoita, projektinjohtoa, val-
vojia ja arkkitehtejä. Tämän jälkeen haastateltiin korjausrakennusurakoitsijaa, jotta tutki-
mukseen saatiin myös heidän näkemyksensä suunnitelmapuutteista ja tietoa siitä min-
kälaisiin ongelmiin he päivittäin hankkeita toteuttaessaan törmäävät. Urakoitsijaksi vali-
koitiin Suomen suurin korjausrakennusyritys Consti Oy. Constin puolelta haastatteluihin 
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valittiin erityisesti henkilöitä, jotka toimivat linjasaneeraushankkeissa eritasoisissa tehtä-
vissä laskentapäälliköstä ja projektinjohdosta työnjohtajiin. Urakoitsijalle ja suunnitteli-
joille esitettyjä tutkimuskysymyksiä mietittiin yhdessä Rakennuttajakaari Oy:n projektin-
johdon ja toimitusjohtajan kanssa. 
Edellä esitetyn aineiston pohjalta laadittiin Excel-pohjainen suunnitelmien tarkastusasia-
kirja. Tarkastusasiakirjan sisältöä mietittiin yhdessä suunnittelijoiden ja projektipäällikön 
kanssa. Tarkastusasiakirjan yksityiskohtainen toteuttaminen ja sisältö on kuvattu tar-
kemmin opinnäytetyön kohdassa 8.  
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3 Tutkimusalueen teoriaa 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset, sekä ra-
kennushankkeeseen osallistuvien henkilöiden velvollisuudet, tehtävät ja vastuut. Tutki-
musalueen teoria osuuden pohjalta on pyritty miettimään täsmentäviä haastattelukysy-
myksiä tarkastusasiakirjan luomiseksi. Teoriaosuudessa käydään läpi Maankäyttö- ja ra-
kennuslakia sekä siinä on esitelty myös Fisen pätevyyspalveluita ja pohdittu niiden hyviä 
ja huonoja puolia. 
3.1 Lakiin perustuvat vaatimukset 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset, sekä ra-
kennushankkeeseen osallistuvien henkilöiden velvollisuudet, tehtävät ja vastuut. 
3.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslain yleinen tavoite 
Pykälässä 1§ on määritetty maankäyttö- ja rakennuslain yleinen tavoite. 
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, 
että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään eko-
logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden 
valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen 
monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 
[Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999: 1§.] 
3.1.2 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus 
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälä 119§ määrittää rakennushankkeeseen ryhtyvän 
huolehtimisvelvollisuuden. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suun-
nitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus 
huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävis-
sään pätevä henkilöstö. [Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999: 119§.] 
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Lakia on täsmennytty rakennusmääräyskokoelmassa.  Rakennushankkeeseen ryhtyvän 
käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti 
pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat. Rakentamista koskevan suunnitelman läh-
tökohdista sekä suunnittelijoiden nimeämisestä on suotavaa neuvotella rakennusvalvon-
taviranomaisen kanssa suunnittelua aloitettaessa. [2, s.5.] 
3.1.3 Suunnittelijoiden tehtävät 
Pykälässä 120§ on määritetty suunnittelijoiden tehtävät ja tätä on täsmennetty rakenta-
mismääräyskokoelmalla. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 § 1 ja 2 mom: Rakentamista koskeva suun-
nitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Ra-
kennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen 
laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunni-
telma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille 
asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). Maankäyttö- ja rakennuslaki 131 § 
1 mom.: Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä ra-
kennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija varmentaa nimikirjoituksel-
laan. Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 § 3 mom: Kustakin erityissuunnitel-
masta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut 
vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, 
näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaa-
vaksi suunnittelijaksi. [Maankäyttö ja rakennuslaki 1999: 120§; 131§.] 
 
Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä 
laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetet-
tujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle 
tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennus-
työn ajan. [2, s.9.] 
Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laa-
dun ja vaativuuden edellyttämällä tavalla  
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• huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat 
ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, 
• varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus 
vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan, 
• huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä, 
• osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu 
riittävästi aikaa, 
• huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on to-
dettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. [2, s.9.] 
 
Suunnittelijan tulee laatia rakentamista varten tarvittava vastuullaan oleva suunnitelma 
niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten 
täyttyminen. Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän osalta  
 
• huolehtia, että hänellä ovat käytettävissään suunnittelussa tarvittavat läh-
tötiedot, varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä 
osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan, 
• laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennus- 9 työn aikana tarvittava 
oman alansa suunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset ja muut asiakir-
jat, 
• laatia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman suunnittelualansa osalta, 
sekä 
• osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu 
riittävästi aikaa, 
• huolehtia hänelle mahdollisesti määrätystä tai aloituskokouksessa osoite-
tusta rakennustyön valvonnasta. [2, s.9.] 
3.1.4 Suunnittelijoiden kelpoisuus 
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä §123 on määritelty suunnittelijoiden kelpoisuus-
vaatimukset. Vähimmäiskelpoisuudesta annetaan tarkempia säännöksiä Suomen ra-
kentamismääräyskokoelmassa. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 123 § Rakennus- ja erityissuunnitelman laati-
jalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyt-
tämä koulutus ja kokemus. Suunnittelussa tarvittavaa kelpoisuutta arvioi-
daan rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, kuormitusten ja palokuor-
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mien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, ympäristövaatimus-
ten sekä suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeamisen perusteella. Ra-
kennuksen suunnittelu- ja työnjohtotehtävät voidaan jakaa vaativuusluok-
kiin tarvittavan vähimmäiskelpoisuuden määrittämiseksi. Vähimmäiskel-
poisuudesta säädetään asetuksella ja tarkemmat määräykset ja ohjeet anne-
taan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. [Maankäyttö- ja rakennus-
laki 1999: 123§.] 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 48§ 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 48 § Rakennussuunnitelman ja erityissuun-
nitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva 
rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan amma-
tillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kysei-
sen suunnittelualan tehtävistä. Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan 
tavanomaisen rakennuksen tai teknisen järjestelmän suunnittelijana voi 
hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös henkilö, joka on suorit-
tanut talonrakennuksen tai asianomaisen erityisalan opintosuunnalla tekni-
kon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Vaativuudeltaan vähäisenä 
pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole 
edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan rakennus-
kohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä 
osaaminen. Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaa-
valla henkilöllä (pääsuunnittelija) sekä erityisalan kokonaisuudesta vastaa-
valla suunnittelijalla tulee lisäksi olla hyvät ammatilliset edellytykset huo-
lehtia suunnittelun kokonaisuudesta. Suunnitelman laatijoiden kelpoisuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 123 §:n 1 ja 2 
momentin säännökset. [Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999: 48§] 
 
 
 
Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavanomaisessa rakennushankkeessa yleensä olla 
vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kel-
poisuus. Pääsuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen 
kokemus ja taito. Erikoisalan kokonaisuudesta vastaavan erityissuunnittelijan kelpoisuu-
den tulee olla vähintään samaa tasoa kuin erityissuunnitelman vaativimpaan suunnitte-
lutehtävään tarvittava kelpoisuus. [2, s.11.] 
 
Suunnittelijan koulutus ja kokemus yhdessä muodostavat suunnittelijan pätevyyden. 
Vaadittava kelpoisuus määräytyy suunnittelijan riittävästä pätevyydestä suhteessa kul-
loisenkin suunnittelutehtävän vaativuuteen. Suunnittelijan kelpoisuus rakennuksen kor-
jaus- ja muutostyön suunnittelutehtävässä tulee arvioida ottaen huomioon olemassa ole-
van rakennuksen asettamat lähtökohdat ja uudesta käyttötarkoituksesta mahdollisesti 
johtuvat vaatimukset. [2, s.11.] 
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Rakennusvalvontaviranomainen toteaa rakennuslupakohtaisesti suunnittelutehtävän 
vaativuuden suhteessa rakennushankkeen ominaisuuksiin ja ympäristön asettamiin vaa-
timuksiin rakentamiselle. Tältä pohjalta rakennusvalvontaviranomainen arvioi tehtävän 
vaativuutta suhteessa suunnittelijan pätevyyteen, johon kuuluvat suunnittelijan suorit-
tama tutkinto ja muut opintosuoritukset sekä kokemus ja näytöt asianomaisella suunnit-
telualalla. [2, s.11.] 
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Taulukko 1. RAK-Rakennesuunnittelutehtävän vaativuus. [2, s.11] 
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Taulukko 2. RAK-Rakennesuunnittelijan pätevyys taulukon 1 vaativuusluokkien mukaisiin ra-
kennesuunnittelutehtäviin [2, s.12] 
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3.2 Fise-pätevyydet 
Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi löytyy myös Fise Oy:n pätevyyspalvelu. Fise toteaa 
lakiin ja täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohtajien 
sekä muiden asiantuntijoiden pätevyyksiä. Fisen pätevyyspalvelussa on 34 eri suunnit-
telijapätevyyttä, joista osa on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia ja osa alan tar-
velähtöisiä pätevyyksiä. [3.] 
Alan tarvelähtöiset pätevyydet on perustettu erityisosaamista edellyttäviin erityisalojen 
suunnittelu- ja tarkastustehtäviin. Rakennesuunnitelmien ulkopuolisten tarkastajien pä-
tevyydet on rakennettu erityissuunnittelijoiden pätevyysvaatimusten pohjalta. Myös 
näissä on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain periaatteita. [3.] 
Fisen pätevyydet ovat tällä hetkellä suosittuja. Toimittamalla Fisen myöntämät päte-
vyystodistukset rakennusvalvontaan, luvat hankkeissa toimimiseen saadaan huomatta-
vasti vähemmällä vaivalla kuin ilman Fisen pätevyyttä. Ilman Fisen myöntämiä pätevyyk-
siä rakennusvalvontaan joutuu lähettämään koko koulutus- ja työhistorian. Näiden läpi-
käynti tuottaa lisää töitä myös rakennusvalvonnan päässä ja tämä on yksi syy Fisen pä-
tevyyksien suosioon. Tarjouskilpailuissa suunnittelutoimisto, jolta löytyy suunnittelijoita, 
jotka omaavat Fisen pätevyydet, ovat tilaajan kannalta katsoen vahvemmassa ase-
massa, etenkin jos kohde on hyvin vaativa. [3.] 
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Taulukko 3. Esimerkki Fisen Tutkinto- ja opintovaatimuksista pätevyysluokittain. [3] 
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Taulukko 4. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja 
muutostyön (K) pätevyydessä. [3] 
 
3.2.1 Fise-pätevyyksien hyviä puolia 
Suunnittelijoiden mukaan hyviä puolia Fisen pätevyysvaatimuksissa on se, että niissä on 
yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin eritelty pätevyyden saamiseen liittyvät vaatimukset. 
Näin ollen on helpompi tutustua etukäteen pätevyyksiin ja sitten katsoa siihen liittyvät 
vaatimukset, kurssien aikataulut ja hinnat. Vanhempien ja nuorempien suunnittelijoiden 
välillä on kuitenkin mielipide-eroja. Pätevyysvaatimukset ottavat melkoisen jäykästi huo-
mioon vain tutkinnot ja niihin sisältyvät kurssit, sekä kyseisen alan työkokemuksen. Van-
hempi suunnittelija, joka on tehnyt tiettyjä suunnitelmia 20 vuotta, ei voi saada pätevyyttä 
ilman kurssin suorittamista, vaikka kurssilla käytävät asiat olisivatkin hänelle päivän sel-
viä. [3.] 
Hyvänä puolena pidettiin myös Fisen ylläpitämiä sanktioita. Ne varmistavat, että suun-
nittelijat ovat päteviä ja tämä puolestaan vaikuttaa suunnitelmien laatuun. Sanktiopro-
sessi käynnistyy käsittelyyn otetusta valituksesta tai muuta kautta Fisen tietoon tulleesta 
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rike-epäilystä. Sanktiot määräytyvät rikkeen vakavuuden mukaan. Räikeissä tapauk-
sissa sanktiopäätökset voidaan julkistaa ja tällä tavalla rakennusalalta saadaan mahdol-
lisesti poistettua epäpäteviä toimijoita. [3.] 
Fisen ylläpitämä Rakennusvirhepankki varmistaa tiedon levittämistä hyvästä ja turvalli-
sesta rakentamista, edistää rakentamisen kehittämistä sekä ehkäisee virheitä ja ympä-
ristöhaittoja. Tämä tukee osaltaan kehittyvää toimintaa ja myös rakennusalan tuotanto-
kehitystä. Rakennusvirhepankissa on rakennusvirhekortisto, joka sisältää kattavia esi-
tyksiä toteutuneista ongelmatilanteista. Siellä on esitetty kuvina ja kertomuksina yleisiä 
rakennusvirheitä ja puutteita sekä ehdotuksia ja ohjeita näiden välttämiseksi.  [3.] 
Kysyttäessä suunnittelijoilta onko rakennustuotteiden kehittyminen hyvä vai huonoasia 
suunnittelun ja projektinjohdon kannalta, suunnittelijat olivat erimielisiä. Hyvää oli, että 
tuotteet kehittyvät ja niistä tulee mahdollisesti pitkäikäisempiä, turvallisempia, helpom-
min asennettavia ja mahdollisesti kuormitukseltaan kevyempiä. Tämä kuitenkin lisää 
suunnittelijan ja projektinjohdon työmäärää, sillä uusiin tuotteisiin tutustuminen ja niiden 
sopivuus vanhojen rakenteiden kanssa joudutaan selvittämään ja todelliset tulokset 
saattavat selvitä vasta vuosikymmenien jälkeen. Uuden tuotteen käyttäminen saattaa 
silti olla huomattavasti edullisempaa kuin vastaavan vanhan tuotteen käyttö ja sen suun-
nittelu jopa helpompaa. 
3.2.2 Fise-pätevyyksien huonoja puolia 
Huonona puolena Fisen pätevyyksissä on pidetty niiden kustannuksellisia vaikutuksia. 
Pätevyydet vanhenevat keskimäärin 7 vuodessa. Tämän jälkeen pätevyyksiä on haet-
tava uudelleen ja se maksaa. Sama tilanne on pätevyysluokkaa nostettaessa. Käytän-
nössä jokainen hakemus maksaa ja pätevyyksiin vaaditaan nimenomaan Fisen järjes-
tämä kurssi, joka tuottaa myös lisää kustannuksia. Projektinjohdon näkökulmasta tämä 
ei pienen suunnittelutoimiston osalta ollut ongelma, mutta yritys, jossa henkilöstömäärä 
on suuri, kustannukset pätevyyksien hakemiseen ja kursseilla käymiseen saattavat muo-
dostua yllättävänkin korkeaksi. [3.] 
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3.2.3 Fise-pätevyyksien kehittäminen 
Korkeakoulujen resursseja ja rahoitusta on pienennetty ja osa kursseista tuntuu siltä, 
että aiheen opetus jää hyvin vähäiseksi ja kurssin sisältöä on jouduttu karsimaan. On 
siis hyvä, että esim. Fise järjestää yhdessä koulun kanssa täydentäviä kursseja. Näitä 
saisi tosin olla enemmän, jolloin opiskelijalla olisi mahdollisuus täydentää koulutuspoh-
jaansa ja saada mahdollisesti Fisen myöntämiä pätevyyksiä jo koulun aikana. Myös Fi-
sen rakennusvirhepankin esittely jonkin kurssin yhteydessä tai omana kurssinaan voisi 
olla rakentamisen laadun kannalta hyvä koulutus. Sen avulla opitaan tunnistamaan ylei-
simpiä rakennuspuutteita ja -virheitä, sekä kiinnittämään huomiota riskirakenteisiin. 
Fise voisi kehittää palveluitaan koskemaan myös rakennuskohteissa työskenteleviin 
asentajiin, etenkin nyt kun rakennusalalle pyritään haalimaan tekijöitä muiden kulttuurei-
den ja maiden edustajista. On tärkeää saada heti opetettua rakentamisen ja suunnitte-
lunlaatuun liittyvät vaatimukset ja turvalliset työtavat sekä rakentamismenetelmät. Am-
mattilaisten eläköitymisen ja ulkomaisen työvoiman käytön johdosta tulevaisuudessa ra-
kenteita ei voida välttämättä toteuttaa ilman kattavia ja tarkkoja suunnitelmia rakenteista 
ja työvaiheista. Nykyään suunnitellaan ja rakennetaan myös erittäin vaativia ja muodol-
taan haastavia rakenteita, joiden suunnittelu ja käytännöntoteutus vaativat alan vahvaa 
kokemusta ja koulutusta. Vanhemman sukupolven jäädessä eläkkeelle tulee suunnitte-
lijoista, jotka pystyvät toteuttamaan vaatimusluokiltaan esimerkiksi vaativia ja poikkeuk-
sellisen vaativia rakenteita olemaan pulaa. 
Fisen pätevyysrekisteriin kirjattujen henkilöiden määrä tulee todennäköisesti kasvamaan 
varsinkin korjausrakentamiseen liittyvien pätevyyksien kohdalla kun 1970- ja 1980-luku-
jen kiinteistöt tulevat korjattaviksi. Näiden korjaaminen ja suunnittelu tulee työllistämään 
runsaasti rakennusalan henkilöstöä. Korkeakoulut ja yliopistot joutuvat mahdollisesti 
myös lisäämään koulutettavien suunnittelijoiden ja arkkitehtien määrää. Tässä vai-
heessa yhteystyötä esim. Fisen kanssa voisi myös mahdollisesti lisätä. Fisen koulutus-
palvelut voisivat toimia hyvänä tukena kurssien lisäksi. 
Koulutusohjelma, joka kouluttaisi esimerkiksi työmaalla asennustehtävissä työskentele-
västä henkilöstä ensiksi esimerkiksi työnjohtajan ja mestarin ja tämän jälkeen olisi eri-
koistuminen esim. rakenteiden suunnitteluun, voisi olla hyvä lisä Fisen tai muidenkin pä-
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tevyyksiä kouluttavien yritysten repertuaariin. Tällä tavoin saataisiin vanhaa kisälli-mes-
tari-oppipolkua tuotua takaisin ja saataisiin suunnittelutehtäviin henkilökuntaa, joilla on 
myös käytännön kokemusta työmaalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
  
4 Suunnittelun johtaminen korjaushankkeessa 
Korjaushankkeen suunnittelu on alana varsin laaja. Korjaushankkeessa projektiorgani-
saatioon kuuluvat asiantuntijat siirtävät tietoa ja materiaalia siten, että lopputuloksena 
syntyy hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukainen rakennus. Suunnittelun johtaminen 
korjaushankkeessa on suunnitteluun osallistuvien ihmisten johtamista ja osallistamista. 
Suunnittelun johtaminen varsinkin suurissa korjaushankkeissa on laajempi kokonaisuus 
kuin pelkkä pääsuunnittelutehtävä. Siihen kuuluu myös hallinnollista johtamista esim. ai-
katauluttamiseen sekä kustannusohjaukseen liittyviä tehtäviä. [4.] 
4.1 Osapuolet ja tehtävät 
Korjaushankkeeseen osallistuvat samat asiantuntijat kuin uudishankkeeseenkin. 
• Rakennuttaja 
• Käyttäjä 
• Pääsuunnittelija 
• RAK- ja LVISA-suunnittelijat 
• Muut erityisasiantuntijat 
• Rakennusurakoitsija [5]. 
 
 
Kuva 1. Hierarkkinen organisaatiomalliesimerkki, jolla kuvataan hankkeen sopimussuhteet. Ra-
kennustieto RT-kortti [RT 13-11120 s.6.] 
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4.2 Näkökulmat ja tavoitteet 
Rakennuttajan ja käyttäjän näkökulmasta tärkeää on, että rakennuttajan kiinteistöstrate-
gia ja kustannusarviot toteutuvat. Käyttäjät saavat tarpeitaan vastaavat terveelliset ja 
turvalliset tilat asetettujen tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. [5.] 
Urakoitsija toivoo saavansa suunnittelijalta toteutuskelpoiset ja erilaisia tuotantotekniik-
koja huomioon ottavat suunnitelmat, jotka ovat virheettömiä ja ristiriidattomia. Urakoitsi-
jan näkökulmasta on myös erityisen tärkeää korjaushankkeen edetessä, että suunnitte-
lija kykenee reagoimaan kohteen aikana ilmeneviin ongelmiin ja tekemään ratkaisut no-
peasti, sekä ottamaan vastuun tekemistään päätöksistä. [5.] 
Suunnittelijan näkökulmasta tavoitteena on saavuttaa eriosapuolten kesken joustava te-
hokas yhteistyö ja tiedonkulku, jonka tuloksena syntyy laadukas, hyvä rakennus ja ym-
päristö. [5.] 
Suunnittelun johtamisen näkökulmasta suunnittelun johtaminen on tavoite- ja tulosjohta-
mista. Alussa asetettuja tavoitteita seurataan, täsmennetään ja päivitetään koko hank-
keen ajan. Suunnittelun projektinjohdon on hankkeen alussa kyettävä keräämään riittävä 
määrä lähtötietoja ja projektin edetessä pystyttävä reagoimaan riittävän nopeasti vas-
taan tuleviin ongelmiin. Johdon tehtävänä on varmistaa suunnittelutyön eteneminen, 
huomioida suunnittelijoiden ammattitaito, kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja 
ylläpitää toimivalla viestinnällä vuorovaikutusta niin suunnittelijoiden kuin rakennuttajan 
ja käyttäjänkin välillä. [5.] 
Suunnittelun johtamisen tärkein tavoite on varmistaa suunnitelmien toteutuminen siten, 
että suunnitelmakokonaisuus täyttää tilaajan asettamat tavoitteet ja rakentamiselle mää-
rätyt vaatimukset. Tähän tavoitteeseen päästään sovittamalla eri asiantuntijoiden työt 
keskenään ja huomioimalla osapuolten tarpeet ja toiveet, sekä ratkaisemalla näiden vä-
lille syntyvät mahdolliset ristiriidat. Ristiriitojen ratkaisussa johdon tulee huomioida sen 
vaikutus tuottojen, kustannusten, laadun ja aikataulun suhteen. Alla olevassa kuvassa 2 
on esitetty rakennushankkeen vaiheet ja johtamistasot. [5.] 
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Kuva 2. Rakennushankkeen vaiheet ja johtamistasot. Korjaushankkeessa pääsuunnittelija 
suunnittelujohto on mukana hankkeen alusta lähtien. [RT 13-11120 s.8] 
 
4.3 Suunnittelun johtamisen tehtävät ja tavoitteet  
Suunnittelun johdon tehtäviin kuuluu hankkeen suunnitteluratkaisujen esitarkastelu vi-
ranomaisten kanssa, koska korjaushankkeen määräysten tulkinnoissa ja lupaharkin-
nassa esiintyy usein eri ratkaisumalleja hankkeen luonteesta, ajankohdasta ja sijainnista 
riippuen. Rakennusvaiheen aikana työmaalla ilmi tulevien muutosten vaikutusten huo-
mioon ottaminen suunnittelussa on myös suunnittelunjohdon tehtävä. Suunnittelujohto 
huolehtii muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttä-
män hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta. On myös varmistuttava, että sisällön 
laadun, kustannusten ja aikataulun muutokset tapahtuvat yhteistyössä hankkeen johdon 
kanssa, hallitusti ja sovitulla tavalla. Kuvassa 3 on esitetty, kuinka suunnittelunjohto ra-
kennusvaiheen aikana toimii. [5.] 
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Kuva 3. Suunnittelun johdon ohjausmekaniikka. [RT 13-11120 s.8] 
 
Kun suunnitelmiin tehdään muutoksia, suunnitelmien eheyden hallinnan merkitys koros-
tuu. Suunnittelunjohto selvittää ja arvioi muutosten vaikutuksen muille suunnittelu aloille. 
On tärkeää, että suunnittelunjohto pitää huolta riittävästä ja oikeasta tiedon kulusta, jotta 
muutokset eivät aiheuta ristiriitaisuuksia muiden suunnitelmien kanssa. Tietopankin 
käyttö ja erilliset suunnitelmien ristiinvertailupalaverit on todettu hyväksi käytännöksi. [5.] 
Johdon on oleellista seurata suunnittelutilannetta ja olla valmiina täsmentämään tai 
muuttamaan menettely- ja rakennustapoja. Suunnittelun johdon on myös huolehdittava 
ajantasasuunnitelmien jatkuvasta ylläpidosta, mm. Rakennushistoriallisen dokumentoin-
nin, huoltokirjan ja energiatodistuksen tarpeita varten. Suunnitteluprosessin aikana hen-
kilöstö saattaa muuttua. Johdon tulee tässä tapauksessa varmistaa, että uudet suunnit-
telijat ja asiantuntijat saavat ajantasaiset tiedot suunnittelun lähtötiedoista ja tavoitteista 
ristiriitojen välttämiseksi.  [5.] 
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5 Yleisimmät suunnitelmapuutteet ja syyt 
Suunnitelmapuutteiden yleisimpiä syitä on tutkittu urakoitsijan ja suunnittelijoiden haas-
tatteluiden, aiempien tutkimusten sekä rakennusteollisuuden tuottamista laadunvalvonta 
kyselyistä ja laadunvalvontatutkimuksista. 
5.1 Suunnitelmapuutteet 
Suunnitelmapuute on puuttuva tai puutteellinen suunnitelma, joka voi sisältää virheitä tai 
päällekkäisyyksiä.  
5.1.1 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja talotekniikan reitit 
Yleisin suunnitelmapuute linjasaneeraustyömailla on tutkimusten mukaan eri suunni-
telma-alojen ristiriitaisuus ja päällekkäisyys. Etenkin LVI- ja sähkösuunnitelmien kohdalla 
ongelma toistui lähes joka työmaalla. Suunnittelussa ei ole riittävästi pohdittu, kuinka 
talotekniikka saadaan käytännössä sovitettua yhteen arkkitehdin ja rakennesuunnitteli-
jan piirtämiin kuviin sekä mahtumaan niille suunniteltuun paikkaan. Nykyään tekniikan 
asennus vie reilusti enemmän tilaa kuin ennen ja silti kaikki pitäisi saada siististi asen-
nettua usein vanhoihin talotekniikan reitteihin. Monesti vanhoihin tiloihin halutaan saada 
myös lisää korkeutta. Helposti käy niin, että ilmanvaihto tai LVI-putket saadaan tilaan 
asennettua, mutta esimerkiksi sähköurakoitsija joutuu etsimään asennuksilleen suunni-
telmista poikkeavan reitin. Tämä aiheuttaa suunnitelmien muutoksia ja esim. rakenne-
suunnittelija joutuu miettimään kestävätkö rakenteet uusien läpivientien poraukset ja sa-
haukset. Toinen yleinen ongelma reittien ja suunnitelmien yhteensovittamisessa on, että 
suunnittelija on suunnitellut kylpyhuoneisiin tai keittiöön asennettavien putkistojen reitit 
esim. ilmahormien tai suurten kaappien läpi. Toteutus saattaa siis olla käytännössä mah-
doton ja sama tilan ahtaus ongelmia ilmenee siis tässäkin. [6; 7.] 
Arkkitehtisuunnitelmien ja rakennesuunnitelmien yhteensovittamisen ongelmia muodos-
tuu lähinnä kohteessa olevissa yleisissä tiloissa esim. saunat ja talopesulat. Arkkitehti 
on esimerkiksi määrittänyt saunaan tietynlaiset lauteet ja kalusteet, jotka eivät sitten ra-
kennesuunnitelmien toteutuksen jälkeen enää mahdukaan. Vanhat seinät on purettu ja 
uudet rakenteet ovat dimensioiltaan suurempia kuin ennen. Arkkitehtisuunnittelussa ei 
siis ole riittävästi huomioitu uusien rakenteiden vaatimia mittoja. [7.] 
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Rakennusteollisuuden 2012 laatiman verkkohaastattelun mukaan suurin syy yhteenso-
vittamisen ongelmiin oli kokonaisnäkemyksen puute ja liian optimisesti laaditut aikatau-
lut. Suunnittelulle ei ole varattu riittävästi aikaa ja kaikkia rakenteisiin ja reitteihin vaikut-
tavia asioita ei ole ehditty huomioida ja eri tekniikan-alojen suunnitelmia ei ole keritty 
yhteen sovittamaan riittävän huolellisesti. Yksityiskohdat ovat siis jääneet ratkaisematta 
ja kiire suunnittelusta on siirretty työmaalle. [6; 7.] 
Reittiongelmat liittyivät myös useasti siihen, että kohteeseen ei ole tutustuttu paikan 
päällä tarvittavassa laajuudessa. Asumiskiinteistöjen kohdalla ongelmaksi muodostuu 
välillä se, että suunnittelija ei edes pääse kaikkiin haluamiinsa asuntoihin tutustumaan.  
5.1.2 Lähtötietojen puutteellisuus 
Vanhoja rakennuksia korjatessa, lähtötietojen taso ja laajuus saattavat vaihdella eri 
hankkeissa huomattavasti. Lisäksi kiinteistöihin vuosien aikana tehdyistä korjaustoimen-
piteistä ei ole välttämättä saatavana dokumentteja ja tietoja lainkaan. Monesti lähtötie-
toja haettaessa saattaa isännöintitoimistosta tai kiinteistön lämmönjakohuoneesta löytyä 
epämääräinen pölyinen nippu vanhoja suunnitelmia. Suunnittelu voidaan siis joutua 
aloittamaan ja viemään päätökseen ilman lähtötietoja. Kohteesta voi esimerkiksi puuttua 
jopa tontin rasitetodistukset ja liitoskohtalausunto. [6; 7; 8.] 
Korjauskohteiden lähtötietoihin suunnittelija joutuu suhtautumaan aina varovaisesti. 
Yleensä esitetyissä tiedoissa saattaa olla puutteita tai tiedot eivät pidä paikkaansa. Ra-
kenteiden todellinen kunto ja tila selviävät usein vasta purkutöiden jälkeen. Tästä johtuen 
suunnitelmia joudutaan muuttamaan hyvinkin nopeasti, jotta rakennustyöt eivät sei-
sahdu. Tämä aiheuttaa taas sen, että ei välttämättä ehditä täysin huomioimaan kaikkia 
muutoksista aiheutuvia asioita ja vaikutuksia. [6; 7; 8.] 
Syy lähtötietojen puutteellisuuteen on, että 1950-1980-luvulla ei tarvinnut pitää niin tark-
kaa kirjaa tehdyistä asennuksista ja materiaalit säilytettiin fyysisissä kansioissa. Nykyään 
kaikista asennuksista tehdään tarkat asennus- ja tarkastuspöytäkirjat. Asukkaat ja osak-
kaat ovat myös saatteet tehdä omia remonttejaan ilman kunnollisia suunnitelmia ja val-
vontaa. Yleensä näistä itsetehdyistä remonteista ei löydy lainkaan dokumentteja. [6; 7; 
8.] 
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Ongelmaksi muodostuu välillä myös se, että tilaaja ei välttämättä tiedä rakentamisesta 
ja rakennussuunnitellusta juuri mitään. Tilaaja on enemmänkin huolestunut kohteen ul-
konäöllistä vaikutuksista ja kustannuksista sekä esim. siitä mahtuuko jokin tietty allas-
kaappi tai wc-pönttö kylpyhuoneeseen. Rakenteista toivotaan vain, että se kestää. Kun 
rakenteiden korjaustapoja aletaan esittämään, tilaajalle saattaa syntyä pieni paniikki kus-
tannuksista ja tilaaja esittää toiveen jostain halvemmasta ratkaisusta. Projektinjohto jou-
tuukin näiden perusteella välillä valitsemaan ”huonommasta ratkaisusta vähemmän huo-
non”. [6; 7; 8.] 
5.1.3 Puutteellinen haitta-ainekartoitus 
Ennen rakennushanketta rakennuttajan tai tilaajan on varmistuttava siitä, että puretta-
vissa rakenteissa ei esiinny haitta-aineita. Yleisesti linjasaneerauskohteissa haitta-aineet 
ovat asbestia tai kreosoottia. Haitta-ainekartoitus saattaa olla puutteellinen eikä siihen 
ole välttämättä kirjattu kaikkia haitta-aineita sisältäviä eristeitä tai rakenteiden sisällä ole-
via haitta-aineita ei ole käyty tai päästy kunnolla tarkastamaan. Vuoden 2016 aikana tuli 
voimaan uusi asbestilaki. Pussipurkumenetelmät on nykyään kielletty ja kaikki tilat, 
joissa asbestipurkua tehdään, on aina osastoitava, alipaineistettava, puhdistettava ja mi-
tattava. Pussipurkumenetelmällä tarkoitetaan purkutapaa, jossa haitallisen aineen pur-
kaminen tehdään pussin sisällä. Tämä oli huomattavasti nopeampi tapa kuin nykyinen. 
[6; 7; 8.] 
Otettuja haitta-ainenäytteitä tutkii esimerkiksi työterveyskeskus. Näytteiden tutkiminen 
vie aikaa ja pahimmassa tapauksessa työt tietyillä osastoilla voivat seisahtua. Näytteiden 
mittaaminen ja tutkiminen on laitteiden kehittymisen vuoksi nopeutunut, mutta se ei silti-
kään ole yhtä nopeaa kuin pussipurkumenetelmä. Haitta-ainekartoituksien tekemiseen 
ja tarkkuuteen onkin nykyään panostettava entistä enemmän. Ongelmaksi muodostuu 
kuitenkin se, että tutkimuksen tekemisen pidentyessä kustannukset nousevat ja kustan-
nusten nousuun ollaan luonnollisesti vastahakoisia. [6; 7; 8.] 
5.1.4 Oleellisten arvojen puuttuminen suunnitelmista 
Välillä suunnitelmista jää puuttumaan putkiston esisäätöarvot tai automaation osalta esi-
merkiksi kone ja kaapelointitietoja. Tiedot ovat oleellisia automaation logiikan ja virran-
kulutuksen kannalta ja puutteellisuus johtaa helposti siihen, että tarvittava kaapelointi jää 
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vajaaksi. Putkistojen ja ilmanvaihdon laitteiden säätöarvojen laskentaan suunnittelijalta 
ei kulu valtavasti aikaa, mutta uudelleen käytettävä aika on aina pois sillä hetkellä käyn-
nissä olevasta suunnittelusta. [6; 7; 8.] 
Syy arvojen puuttumiseen on yleensä inhimillinen unohdus. Haastatteluiden perusteella 
selvisi myös yksittäistapaus, jossa urakoitsija ja suunnittelija kinastelivat kustannuksista 
ja suunnittelija ”painoi jarrua” pihtaamalla esisäätöarvoja. 
5.1.5 Tiedonkulun ongelmat 
Tiedonkulun ei pitäisi olla enää tämän päivän ongelma, mutta valittavasti tätä tapahtuu 
edelleen. Kohteessa käynyt suunnittelija ei välttämättä älynnytkään kertoa eteenpäin 
esim. sähkösuunnittelijalle ja arkkitehdille tilanahtausongelmista. Kyse voi olla siis yksin-
kertaisesti ihan ajatuskatkoksesta tai muuten vaan huolimattomuudesta. Useampaa koh-
detta samaan aikaan suunnitellessa saattaa myös helposti mennä kohteiden kanssa se-
kaisin ja eteenpäin jaettava tieto saattaakin olla osittain väärää. Näiden lisäksi inhimilliset 
virheet sähköpostiliitteiden lähettämisessä sekä vastaanottajakentissä ovat mahdollisia 
ja yleisiä. [6; 7; 8.] 
5.2 Vaikutukset 
Valitettavasti suunnitelmapuutteet selviävät yleensä vasta siinä vaiheessa, kun asennus-
työtä ollaan aloittamassa. Puutteista johtuvat häiriöt aiheuttavatkin siis paljon kiirettä työ-
maalla. Urakka-aikaa ei yleensä kovin helpoin perustein pidennetä ja mieluummin 
yleensä koetetaan kiriä aikataulu kiinni. Ylityöt luonnollisesti lisäävät kustannuksia ja ura-
koitsija voi joutua käyttämään omien miestensä lisäksi myös vuokramiehiä ja näiden am-
mattitaito ei aina ole parasta mahdollista laatua. Tämä näkyy helposti rakentamisen laa-
dussa ja jäljessä. Pahimmassa tapauksessa kiireessä voi sattua pahoja rakennusvir-
heitä, esimerkiksi jonkun rakenneosan kuivumisaika saattaa jäädä liian lyhyeksi ja tämä 
altistaa kohteen käyttäjät sisäilmaongelmille. Näiden korjaamisista hankkeen jälkeen 
vasta kalliita tuleekin. [7; 9.] 
Kiiretilanteessa työmaalla saatetaan toteuttaa rakenteita ”omilla” suunnitelmilla, joista 
suunnittelijalla ei ole tietoa eikä niistä ole välttämättä suunnittelijalle ilmoitettu. Suunnit-
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telijan ohjeista saatetaan myös herkästi poiketa, jos nähdään, että kyseinen rakennus-
vaihe on helpompi ja nopeampi toteuttaa jollain muulla työmenetelmällä tai tuotteella. 
Näin ollen rakennushankkeen lopputuotteeseen saattaakin tulla virheitä, jotka johtuvat 
siitä, että suunnittelu ei ole saanut riittäviä tietoja muutostarpeesta tai kiireen vuoksi ei 
ole ollut aikaa huomioida kaikkia rakenteisiin vaikuttavia ilmiöitä. [6; 7; 8.] 
Suunnittelutoimistolle suunnitelmapuutteet aiheuttavat kiirettä muiden suunnitelmien 
laatimiseen. Välillä joudutaan siis korjaamaan ja muuttamaan jo ns. valmiita kuvia. Tämä 
on aina pois muusta suunnittelutyöstä ja pahimmassa tapauksessa ei pysytä sovituissa 
aikatauluissa. Kustannukset nousevat aikataulujen venyessä ja kiireellä rutiininomaisesti 
tarkastetut muutossuunnitelmat saattavat sisältää puutteita tai rakennetta ei ole riittävästi 
ehditty tutkia. [8; 9.] 
Projektinjohdolle suunnitelmapuutteet tarkoittavat aina lisää töitä. Joudutaan pitämään 
ylimääräisiä suunnittelukokouksia ja palavereja eri osapuolten kesken sekä huolehti-
maan muutossuunnitelmien tekemiseen riittävät resurssit. Projektinjohto joutuu myös 
tarkastamaan uudet muutossuunnitelmat ja huomioimaan niiden vaikutuksen tuottojen, 
kustannusten, laadun ja aikataulun suhteen. [9.] 
5.3 Suunnitelmapuutteiden välttäminen 
Monesti tilanne on se, että suunnittelija ei käy kohteessa lainkaan ja laatii kohteen suun-
nitelmat vain vanhojen lähtötietojen perusteella. Suunnittelussa mentiin siis jo tässä vai-
heessa pieleen. Korjaushankkeissa valtaosa puutteista olisi vältettävissä, jos eri suun-
nittelualojen suunnittelijat tutustuisivat kohteeseen yhtä aikaa samalla kierroksella. Tämä 
voi olla käytännössä hankalaa toteuttaa, sillä usein suunnittelijoilla on samaan aikaan 
suunnittelussa useampia kohteita ja aikataulujen yhteensovittaminen on haastavaa. Mi-
käli aikataulujen sopiminen ei onnistu tulisi jokaisen suunnittelijan silti käydä henkilökoh-
taisesti tutustumassa kohteeseen ja raportoida havainnoistaan projektipäällikölle. Vas-
tuu suunnitelmien yhteensovittamisesta on projektipäälliköllä. Projektipäällikön ammatti-
taito, sekä kyky tunnistaa suunnitelmissa olevia puutteita ja kokonaiskuvan hahmottami-
nen ovat erityisen tärkeitä ominaisuuksia ongelmien välttämiseksi. Aikataulujen sovitta-
miseksi löytyy erilaisia kalenterisovelluksia, mutta silti kohteissa käyminen tuntuu olevan 
joillekin henkilöille vaikeaa. Syyksi tähän ei löydy kuin kiireellisyys ja osittain henkilöiden 
oma laiskuus tai osaamattomuus henkilökohtaisessa ajanhallinnassa. [8; 9.]  
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Tietomallinnuksen kehittyminen on auttanut parantamaan rakennusten laatua, tehok-
kuutta ja turvallisuutta etenkin uudisrakentamiskohteissa. Tietomallit auttavat suunnitte-
lua ja suunnitelmien yhteensovittamista, ne havainnollistavat suunnitteluratkaisuja ja tu-
kevat hankkeen tietojen välittämistä Toistaiseksi korjausrakentamishankkeissa ja varsin-
kin linjasaneerauskohteissa tietomallinnusta ei ole juurikaan käytössä. Korjaushank-
keissa lähtötiedot ovat yleensä puutteellisia ja havainnollistamisesta saatavat hyödyt 
ovat työmäärän nähden vähäisiä. Lisäksi esimerkiksi kerrostalokohteessa suunniteltavat 
tilat esim. kylpyhuoneet ja keittiöt ovat erilaisia jolloin tietomalleja joutuisi tekemään tur-
han paljon. Tietomallinnus todennäköisesti tulee kuitenkin kehittymään ja jossain vai-
heessa niistä saadaan enemmän hyötyä myös korjauskohteissa. Tietomallien käyttö 
poistaisikin ristiriitaisuuksia varsinkin talotekniikan asennuksessa.  [10.] 
Vaativissa kohteissa riskimatriisien teko ja ongelmien pohdinta etukäteen ovat hyviä 
vaihtoehtoja. Rakennusvirhepankkiin tutustuminen niin suunnittelijan, urakoitsijan ja val-
vonnan puolelta on myös hyvä keino oppia tunnistamaan ja ehkäisemään jo aiemmin 
esiintyneitä suunnittelu- ja rakennusvirheitä sekä puutteita. Hankkeissa ilmenevien on-
gelmien dokumentointi ja tallettamien virhepankkiin ja yritysten sisäisiin kansioihin on 
tärkeää. Lisäksi rakennusvaiheessa on oltava riittävä työnaikainen valvonta ja tiedon-
kulku jokaisen hankkeeseen kuuluvan henkilön välillä. Näin saadaan työmaalta saata-
vien tarkkojen tietojen pohjalta, tarvittaessa suunniteltua, toimivat ja oikeat muutossuun-
nitelmat. [9.] 
Uuden rakennushankkeen alkaessa projektinjohto tekee hankekohtaisen laatusuunnitel-
man, jota noudatetaan ja muutetaan tarpeen mukaan hankkeen kuluessa. Laadunvar-
mistusasiakirjojen käyttö ja päivittäminen tarpeen vaatiessa auttaa vähentämään suun-
nitelmapuutteita ennen rakennusvaiheen aloitusta ja rakennusvaiheen aikana. Valitetta-
vasti aina laadunvarmistus dokumenteissa olevia tarkastuskohtia ei käydä käytännössä 
kunnolla läpi vaan ne ovat ikään kuin rastiruutuun tehtäviä. Laadunvarmistusasiakirjojen 
räätälöiminen kohteeseen sopivaksi ja niiden oikeaoppinen käyttäminen kohteessa aut-
taa vähentämään niin suunnitelmavirheitä kuin rakennusvirheitäkin. [12.]  
Laajoissa ja haastavissa kohteissa suunnitelmien varmuustarkastukseen voidaan myös 
palkata erikseen tarkastuskonsultti, jonka tehtävä on tarkastaa suunnittelutoimiston te-
kemät suunnitelmat. Erikseen tehdyllä tarkastuksella saadaan vähennettyä suunnittelu-
virheitä. [12.] 
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Yleisten suunnitelmapuutteiden välttämiseksi esitetyt mahdollisuudet saattavat vaikuttaa 
teoriassa helpoilta toteuttaa ja onkin kummallista ajatella, miksi puutteet silti toistuvat. 
Käytännössä aikataulujen ja esimerkiksi kohteisiin tutustumisien toteuttaminen ei välttä-
mättä ole niin helppoa, mutta luulen, että suurin ongelma on silti henkilökohtaisissa tai-
doissa aikatauluttaa omaa tekemistään ja mahdollisesti henkilön liiallinen työmäärä ja 
liian pienet resurssit. 
Resurssien lisääminen vapauttaisi lisää aikaa suunnitteluun, mutta tämä tapahtuu kui-
tenkin talouden kustannuksella. Voittoa tavoitteleville yritykselle tämä ei ole välttämättä 
kovin houkutteleva ajatus. Resursseilla on tosin suoravaikutus suunnitelmien laatuun ja 
tätä kautta taas takaisin kustannuksiin. Kuvassa 4 on esitelty projektikolmio, josta näkee 
resurssien, aikataulun ja kohteen laajuuden vaikutuksen laatuun. Projektinjohdon am-
mattitaito ja pätevyys esiintyvät siis tässäkin vaiheessa. Johto joutuu miettimään resurs-
sien vaikutusta tuottojen, kustannusten, laadun ja aikataulun suhteen. [11.] 
 
Kuva 4. Projektikolmio 
 
Syiden toistuminen on osittain siis suoraan heijastuva projektinjohdon ammattitaitoon ja 
kiireisiin. Eli mitä kiireisempi projektinjohto ilman riittävää alaisten opastusta ja valvontaa, 
sitä todennäköisemmin puutteet toistuvat. Projektinjohdon tulee perehdyttää ohjattava 
ryhmänsä projektin tavoitteisiin, aikatauluun ja käydä projektin sisältö tarkoin läpi, jos 
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tätä ei tehdä huolellisesti, suunnitelmissa tulee olemaan puutteita. Mikäli projektien jäl-
keen ei pidetä mitään palautetilaisuutta ja käsitellä erikseen hankkeen hyvin ja huonosti 
menneitä puolia, alaiset jatkavat helposti samalla tavalla, toistaen aikaisemmin tehdyt 
virheet. Jokaisen tulisi tietenkin pystyä oppimaan ja kehittymään omien virheittensä poh-
jalta, mutta valitettavan usein tuntuu, että joillekin omien toimintatapojen muuttaminen 
on mahdoton asia. Mielestäni virheistä oppimista ja itsensä kehittämistä voikin kutsua 
alan varsinaiseksi ammattitaidoksi. 
Kaikki vika ei ole kuitenkaan suunnittelijan. Toinen syy suunnitelmapuutteiden toistumi-
seen on, että suunnittelutarjouspyyntö lähtee yleensä liikkeelle vasta viime tipassa. 
Urakkakyselyn aikataulu ja rakentamisen aloituspäivämäärä on jo sovittu, mutta suun-
nittelutarjouspyyntöjä ei ole lähetty. Tämä vähentää suunnitteluun varattua aikaa alku-
päästä, mutta sakollinen valmistumispäivä säilyy edelleen. Tässä on siis selvä ristiriitati-
lanne. Suunnitteluaikana ei ole siis riittävästi aikaa miettiä suunnitelmia ja ehkä kustan-
nuksiltaan edullisempia ja parempia ratkaisuja. Suunnittelun ja urakkalaskennan välille 
tulisi siis olla varattuna riittävästi aikaa. Suunnitteluaikataulu saattaa siis venyä suunnit-
telijasta riippumattomista syistä, mutta syy aikataulun venymisestä ja hätäisesti tehdyistä 
suunnitelmista ja puutteista kaatuu silti suunnittelijan niskaan. [12.] 
Hyvätkään suunnitelmat eivät kuitenkaan automaattisesti takaa kunnollista, lopputulosta 
vaan vasta rakennustyön aikana tapahtuva valvonta, poikkeamien havainnointi ja analy-
sointi sekä suunnitelmien jatkuva tarkastaminen ja päivittäminen sekä tarvittavien oh-
jaustoimenpiteiden toteuttaminen varmistavat tavoitteiden saavuttamisen. [9 s.76.]  
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6 Suunnitelmien laadunvarmistus  
Tässä osiossa käydään läpi suunnitelmien laadunvarmistustoimenpiteitä onnistuneen 
suunnitteluprojektin läpiviemiseksi. 
6.1 Onnistuneen projektin edellytykset 
Alla olevassa listassa on esitelty 8 kohtaa, jotka ovat onnistuneen projektin edellytyksiä. 
1. Projektilla on strategian mukainen kannattavuuslaskelma, 
jonka toteutumista seurataan ja varmistetaan, että projektin ta-
voitteet ja hyödyt saavutetaan. 
2. Laajuuden ja tavoitteiden määrittämiseen on käytetty riittävästi 
aikaa projektinalkuvaiheessa ja kaikille on selvää, mitä ollaan 
tekemässä 
3. Projektiryhmän jäsenet ja suunnittelijat ovat ammattitaitoisia ja 
täyttävät lakiin perustuvat kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset. 
4. Projektiryhmän jäsenet ovat sitoutuneita projektiin ja huolehti-
vat omalta osaltaan lähtötietojen ja projektin aikana tulevien 
tietojen välittämisestä eteenpäin koko hankkeen ajan. 
5. Projektipäällikkö uskaltaa nostaa asioita käsiteltäväksi ja an-
taa palautetta projektin kulusta. 
6. Ohjausryhmän jäsenet kykenevät tarvittaessa priorisoimaan 
projekteja, etenkin jos käynnissä on samaan aikaan muitakin 
hankkeita. 
7. Ohjausryhmä tukee projektipäällikköä ja projektipäällikkö var-
mistaa, että ryhmällä on tarvittavat resurssit käytössään. 
8. Ohjausryhmä poistaa esteitä projektin onnistumisen tieltä.[11.] 
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6.2 Laadunvarmistuksen lähtökohdat ja tarkoitus 
Laadunvarmistukseen liittyvän suunnitelmien tarkastustyön lähtökohtana on, että suun-
nitelmat on laadittu hyvän suunnittelukäytännön ja voimassa olevien lakien ja ohjeiden 
mukaisesti. Suunnitelmat on aina tarkastettava ja hyväksyttävä ennen kuin korjaushank-
keen rakennusvaihetta voidaan aloittaa. Tarkastamisen tarkkuus ja laajuus ovat kohde-
kohtaisia. Projektinjohdon tehtävänä on määrittää suunnitelmien tarkastamisen hanke-
kohtainen laajuus. Suunnitelmien toteutuskelpoisuuden varmistaminen on auttanut vä-
hentämään suunnitelmavirheitä ja puutteita ja suunnitelmien varmistamisen hyöty koros-
tuu erityisesti hankalissa rakennuskohteissa. [12.] 
Suunnitelmien tarkastuksen tarkoituksena on selvittää, täyttävätkö suunnitelmien ratkai-
sut laissa määrätyt vaatimukset, tilaajan vaatimukset, tuotevaatimukset ja hankekohtai-
sissa suunnitteluperusteissa asetetut vaatimukset sekä varmistaa ristiin tarkastelun on-
nistumisen eri tekniikkalajien, välillä ristiriitaisuuksien poistamiseksi. Tarkastaminen teh-
dään siinä laajuudessa, että suunnitelmien perusteella voidaan varmistua käytettyjen 
ratkaisujen kelvollisuudesta turvallisen käytön, halutun käyttöiän, rakentamisen ja ylläpi-
don sekä huollon kannalta. Tarkastustyön sisältö osoitetaan suunnittelutoimiston sisäi-
sen laadunvarmistuksen asiakirjoilla. [12.] 
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6.3 Suunnitelmien tarkastusprosessi 
Suunnitelmien tarkastusprosessi on esitetty kuvassa 5. 
 
Kuva 5. Suunnitelmien tarkastusprosessi [12, s.43] 
Tarkastusten määrittely vaiheessa projektinjohto määrittelee hankkeessa mukana ole-
vien henkilöiden kanssa, kuinka suunnitelmien tarkastaminen toteutetaan, tarkastuksen 
toimintatavat, mitkä tekniikkalajit tarkastetaan ja ristiin vertaillaan sekä resurssit. Alla ole-
vassa kuvassa 6. on esitetty tarkastusten määrittelyn osiot. [12, s.43.] 
 
Kuva 6. Tarkastusten määrittelyn osiot. [12. s.44] 
Suunnitteluvaiheessa suunnittelija laatii hankkeeseen liittyvät suunnitelmat saamiensa 
lähtötietojen ja tilaajan toivomuksien perusteella. Tässä vaiheessa on tärkeää, että suun-
nittelijan ja tilaajan sekä muiden tekniikka-alojen suunnittelijoiden välinen kommunikointi 
ja tiedonvälitys toimivat. Laadunvarmistuksen näkökulmasta tässä vaiheessa suunnitte-
lijan tulee panostaa omaan henkilökohtaiseen laadunvarmistukseen ja itselleluovutuk-
seen. [12.] 
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Suunnitelmien tarkastus keskittyy hankkeen vaatimusten täyttymisen todentamiseen 
sekä suunnitelmien laadunvarmistukseen. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota suunni-
telmien turvallisuuteen, kustannuksiin, aikatauluun, tekniikkalajien yhteensovitukseen 
sekä toteutettavuuteen. Projektipäällikkö tarkastaa suunnitelmat yhdessä suunnittelijan 
kanssa. Huomautukset ja puutteet kirjataan ylös ja mietitään samalla mahdollisia vaihto-
ehtoisia ratkaisuja ja toimenpiteitä. Tarkastusvaiheen ajankulutus riippuu tarkastettavan 
kohteen laajuudesta ja vaatimuksista. Tarkastuksen jälkeen suunnittelija korjaa tarkas-
tuksessa mahdollisesti havaitut puutteet. Mikäli suunnitelmat palautuvat korjattaviksi, 
seuraa tästä uusi tarkastuskierros. [12.] 
Hyväksymisvaiheessa tarkastetut suunnitelmat todetaan lähettämiskelpoisiksi ja han-
ketta voidaan lähteä kilpailuttamaan. Tilaajan ja suunnittelun edun kannalta on tärkeää, 
ettei suunnitelmiin tule merkittäviä muutoksia enää hyväksymisvaiheessa. [12.] 
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6.4 Suunnitelmien itselleluovutus 
Itselleluovutuksella tarkoitetaan suunnittelijan itse tekemää tarkastuskierrosta suunnitel-
mien oikeuden ja laadunvarmistamiseksi. 
 
 
Kuva 7. Suunnitelmien itselleluovutus prosessikaavio 
Kuvassa 7 on esitetty Suunnitelmien itselleluovutusprosessi, joka perustuu 3-vaiheiseen 
tarkasteluun. Vaihe 1 sisältää suunnitelmien lähtötiedot ja vaatimukset. Vaiheessa 2 
seurataan suunnitelmien vaatimustenmukaisuutta dokumentoidusti. Prosessi päättyy 
yrityksen sisällä pidettävään tarkastukseen, työmaalle toimitukseen ja loppudokumen-
tointiin. [13.]  
Suunnitelmien itselleluovutuksella on suoravaikutus suunnitelmien laatuun. Itselleluovu-
tuksella on mahdollista havaita karkeat virheet ja puutteet ennen suunnitelmien virallista 
tarkastusta. Mikäli suunnitelmille ei tehdä itselleluovutusta tai suunnitelmat toimitetaan 
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keskeneräisenä projektinjohdon tarkastettavaksi, seuraa suunnitelmien tarkastajan työ-
määrän kasvaminen. Suunnitelmien tarkastukseen käytettävä aika pidentyy, joten myös 
hankkeen suunnittelukustannukset kasvavat. Ongelmaksi voi myös koostua tarkastuk-
sen viivästymisestä aiheutuva suunnitelmien hyväksymisen viivästyminen.  [13.] 
Tällä hetkellä Rakennuttajakaaren henkilöstömäärän ollessa pieni, yksittäinen suunnit-
telija tarkastaa suunnitelmiaan jatkuvasti projektin edetessä. Ennen suunnitelmien viral-
lista tarkastuspalaveria suunnittelija käy kaikki suunnittelemansa asiakirjat läpi, mutta 
virallista itselleluovutusdokumenttia yrityksellä ei ole. Excel-pohjaisen suunnitelmien tar-
kastusasiakirjan on tarkoitus toimia jatkossa myös suunnitelmien itselleluovutusdoku-
menttina. 
6.5 Suunnitelmien tarkastamisen ongelmia 
Ongelmat tarkastamisessa liittyvät yleisesti tiedonkulun puutteisiin eri hankkeessa toimi-
vien henkilöiden välillä. Mahdollisia ongelmia suunnitelmien tarkastukseen voi syntyä 
myös yleisten suunnitelmapuutteiden syy kohdassa esitettyjen, puutteellisen perehdy-
tyksen, aikataulupaineesta aiheutuvien virheiden, epäselvien lähtötietojen ja ohjeiden 
sekä huolimattomuudesta ja inhimillisten aiheutuvien virheiden pohjalta. Ongelmista 
seuraa haasteita tarkastusten suorittamiseen ja aikataulussa pysymiseen. Usein suun-
nitelmien tarkastajalla on käynnissä samaan aikaan muitakin projekteja ja tarkastettavien 
kohteiden määrä saattaa aiheuttaa sen, että tarkastajan resurssit yksinkertaisesti loppu-
vat kesken. Tarkastajan tulee tässä tapauksessa kyetä priorisoimaan hankkeita ja esit-
tämään tarvittaessa lisäaikavaateet. Myös lomakaudet ja erittäin kiireelliset ajankohdat 
aiheuttavat omia haasteitaan suunnitelmien tarkastukseen. Mikäli suunnittelutyö on vaa-
rassa viivästyä, tulee siitä informoida välittömästi hankkeen eri osapuolia. [12.] 
6.6 Tarkastuksen vaikutus hankkeelle 
Suunnitelmien tarkastus vaikuttaa moneen eri tekijään ja tahoon hankkeen sisällä. Tar-
kastus vaikuttaa suoranaisesti suunnitelmien laatuun, aikatauluihin ja kustannuksiin. Ti-
laajan näkökulmasta oikeat suunnitelmat vaikuttavat lisä- ja muutostyökustannuksiin 
sekä välillisesti esim. häiriönä kohteessa remontin aikana asuville asukkaille. Kun suun-
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nitteluun on käytetty riittävästi aikaa ja edulliset ratkaisut saadaan esitettyä suunnitel-
missa riittävän aikaisin ennen urakkalaskentaa, urakoitsijalle ei synny muutostöitä. Mikäli 
suunnitteluaikataulu on liian tiukka ja suunnitelmia säädetään loppu metreille saakka se 
lisää muutostöitä merkittävästi. [12 s.28.] 
6.6.1 Laadunvarmistuksen vaikutus laatuun 
Liikenneviraston tekemässä tutkimuksessa suunnitelmien tarkastusmenettelyistä tode-
taan, että noin ¼ yksittäisistä piirustuksista oli sellaisia, joihin suunnitelmien tarkastaja 
on joutunut esittämään muutoksia ennen kuin niitä on voitu esittää hyväksyttäväksi. 
Tämä ei suoranaisesti anna kuvaa, mikä tilanne on korjausrakentamisen puollella, mutta 
tämän ja omakohtaisen kokemuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että suunni-
telmien tarkastuksella on laatua parantava vaikutus. Tarkastuksilla voidaan poimia suun-
nitelmista selviä puutteita, mutta eri tekniikka-alojen ristiin tarkastamisessa on silti kehi-
tettävää. Syynä tähän voi olla tarkastajan oma koulutustausta, josta syntyy tekniikkakes-
keisyys tarkastajan omaan ”spesiaalialaansa”. [12; 14.] 
6.6.2 Laadunvarmistuksen vaikutus aikatauluun 
Kokonaistarkastusaikaan kuuluu suunnitelmien tarkastus, mahdolliset seuraavat tarkas-
tuskierrokset ja lopulta hyväksymiset. Ongelmat ja poikkeamat suunnitelmissa pidentä-
vät suunnitelmien tarkastuksen läpimenoaikaa. Tarkastusaikojen venyminen vaikuttaa 
hyväksymisen viivästymiseen ja tämä voi siis aiheuttaa aikataulu muutoksia jopa tarjous-
pyyntöjen lähettämiseen ja rakentamisen aloittamiseen. [12.] 
6.6.3 Laadunvarmistuksen kustannusvaikutukset 
Suunnittelutyön ja tarkastuksen kustannukset ovat vain murto-osa koko hankkeen kus-
tannuksista. Mikäli suunnittelija ei suorita itselleluovutusta ja tarkasta suunnitelmiaan 
huolella ennen tarkastus kierrosta suunnittelu vaiheeseen saattaa syntyä ennalta arvaa-
mattomia viivästyksiä. Aikataulujen venyminen lisää laadunvarmistuskierroksen kustan-
nuksia ja tätä kautta koko suunnitteluprojektin kustannuksia. Tarkastukseen käytetty 
suurempi tuntimäärä pienentää hankkeen katteita. [12.] 
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Laadunvarmistukseen käytetyillä kuluilla on kuitenkin merkittävä hyöty suunnitelmien tur-
vallisuuden, kestävyyden ja toteutuskelpoisuuden kannalta. Kuluilla voidaan välttyä 
muutostöiltä, suunnittelupuutteilta ja -virheiltä. Mikäli virheet ja puutteet havaitaan tar-
kastuskierroksella, on tarkastuksella voitu ehkäistä rakennusvirheiden toteutuminen. Mi-
käli virheet huomattaisiin vasta kohteen valmistuttua, korjauskustannukset kasvavat mo-
ninkertaisiksi. Voidaankin päätellä, että laadunvarmistukseen käytetyt kulut ovat joka ta-
pauksessa pieni osa muista suunnittelukuluista ja laadunvarmistuksesta saatava hyöty 
hankkeen toteuttamisen kannalta erittäin tärkeää. [12; 14.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
  
7 Insinöörityön haastattelut ja osapuolet 
Insinöörityöhön liittyviä haastatteluja toteutettiin useampi kierros. Consti Talotekniikka 
Oy:n henkilöstöä haastateltiin 13.1.2017- 20.1.2017. Haastattelujen lisäksi Rakennutta-
jakaaressa pidettiin kaksinkeskeisiä kokouksia liittyen suunnitelmien tarkastusasiakirjan 
laatimiseen. Samassa tilassa työskenteleviltä suunnittelijoilta ja arkkitehdeiltä pystyttiin 
kysymään suunnittelun ongelmiin ja laadunvarmistukseen liittyvistä asioista koko projek-
tin ajan.  
7.1 Haastattelun osapuolet 
Haastateltavaksi urakoitsijaksi valikoitui tämän hetken suurin korjausrakennusyritys 
Consti Talotekniikka Oy. Haastattelukysymykset esitettiin laskentapäällikölle, projekti-
päällikölle, kahdelle eri vastaavalle mestarille, sekä kahdelle työnjohtajalle. Haastatelta-
vien työkokemus vaihteli 5 – 35 vuoden välillä ja kaikki työskentelivät tällä hetkellä linja-
saneeraushankkeiden parissa. Haastattelut tehtiin puhelimitse. Rakennuttajakaari 
Oy:stä haastateltiin toimitusjohtajaa, projektipäällikköä, valvojia, arkkitehtejä ja suunnit-
telijoita. Haastateltavien työkokemus vaihteli 3 - 30 vuoden välillä.  
7.2 Haastatteluiden tavoitteet 
Haastattelujen tavoitteena oli saada tietoa suunnittelun ongelmista ja puutteista, niin ura-
koitsijan kuin suunnittelijoidenkin näkökulmasta. Urakoitsijalle suunnatut kysymykset kä-
sittelivät enemmän suunnitelmien yleisimpiä puutteita ja niiden vaikutusta työmaan aika-
tauluun, laatuun ja kustannuksiin. Lisäksi urakoitsijalta kysyttiin, millä tavoin suunnitelmia 
voisi kehittää enemmän heitä hyödyttäväksi ja mitkä ovat heidän vaatimukset suunnitel-
mien laatuun liittyen. Näkökulma urakoitsijalle esitetyissä kysymyksissä oli enemmänkin 
työmaantoimintaan vaikuttavissa tekijöissä. Urakoitsijalle esitetyt kysymykset ovat liit-
teessä 1. 
Suunnittelijoille esitetyt kysymykset ja tapaamiset käsittelivät myös suunnittelun yleisim-
piä ongelmia, mutta tavoitteena oli enemmän suunnitelmien laadun parantaminen sekä 
tarkastusasiakirjan laatiminen ja kehittäminen. Projektinjohdon kanssa käydyt haastatte-
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lut sisälsivät tarkemmin aseteltuja kysymyksiä suunnitelmien tarkastukseen ja suunnitel-
mien ristivertailuun liittyen. Lisäksi käytiin läpi suunnitelmapuutteiden kautta aiheutuvia 
rahallisia, aikataulullisia ja laadullisia asioita. 
7.3 Haastattelukysymykset ja vastaukset 
Ensimmäiseksi urakoitsijalta kysyttiin, mitkä ovat on suunnitelmien yleisimmät puutteet, 
johon urakoitsija työmaalla törmää päivittäin? Kaikki haastateltavat vastasivat, että ylei-
sin suunnitelmapuute ja työskentelyä vaikeuttava ongelma, on eri tekniikkalajien kulku-
reitit. Talotekniikkaa varten suunnitellut reitit eivät pidä paikkaansa tai niitä on mahdoton 
toteuttaa esim. tilanpuutteen ja ilmahormistojen takia. Toiseksi yleisin ongelma oli, että 
rakennekuvissa on puutteita tai joku rakennedetalji on jäänyt suunnittelematta. Kolman-
neksi yleisimmäksi ongelmaksi haastateltavat kertoivat arkkitehti-, LVI- ja sähkökuvien 
ristiriitaisuudet ja työselostuksissa esiintyvät viittaukset. Vastaavan mestarin Emilia Ek-
lundin mukaan esimerkiksi kuvasta saatettiin viitata työselostuksen johonkin kohtaan ja 
sieltä taas toiseen kohtaan ja sieltä takaisin kuvaan. Lisäksi työselostus on saatettu ko-
pioida aiemmasta kohteesta ja sisältää tietoa ja toimenpiteitä, jotka eivät kuulu urakkaan, 
tai niitä on hankala / mahdoton toteuttaa. 
Kysyttäessä urakoitsijalta, törmätäänkö korjaushankkeissa usein suunnitelmavirheisiin, 
kaikki haastateltavat sanoivat törmäävänsä niihin erittäin harvoin. Kellään ei tullut mie-
leen heti esimerkkitapausta, jossa olisi törmätty suunnitelmavirheeseen. Enimmäkseen 
haastateltavat kertoivat kohteissa esiintyvän juuri edellä mainittuja suunnitelmapuutteita 
tai ristiriitoja. Suunnitelmavirheillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa virhettä rakenteen-
suunnittelussa, josta aiheutuu suunnitellun rakenteen murtuminen, kosteusvaurio tai 
muu rakenteen haluamaton toiminta. 
Ovatko suunnitelmapuutteet urakoitsijan näkökulmasta huono vai hyvä asia? Työmaalla 
päivittäin työskentelevä työnjohtaja Timo Väänänen ja toinen vastaava mestari Lauri Pie-
tarinen pitivät suunnitelmapuutteita ongelmina, koska ne vaikeuttavat projektin läpivien-
tiä. Toinen vastaava mestari Emilia Eklund ja projektipäällikkö Petri Annala olivat sitä 
mieltä, että jos kohteessa on hyvä ja pätevä työnjohto, joka pystyy kokemuksellaan ja 
ammattitaidollaan tekemään päätöksiä ja ratkaisuja omatoimisesti suunnitelmapuutteet 
voivat olla hyöty, koska ne ovat laskutettavaa lisätyötä, joka lisää urakoitsijan katetta. 
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Molemmat olivat, kuitenkin hieman varovaisia kannassaan ja sanoivat sen olevan riski-
peliä. Annalan mukaan puutteet aiheuttavat helposti ajallista venymistä ja urakoitsija jou-
tuu, joka tapauksessa kuuntelemaan asukkailta tulevat valitukset liittyen esim. aikatau-
lujen venymiseen. 
Haastattelun viides kysymys käsitteli työselostukseen liittyviä ongelmia. Haastateltavilta 
kysyttiin, mitkä ovat työselostuksen pahimmat ongelmat ja voiko työselostus olla liian 
yksityiskohtainen tai vastaavasti vajaa? Suurimmaksi ongelmaksi koettiin työselostuksen 
kopiointi, jostain muusta kohteesta. Vastaavan mestarin Eklundin mukaan tämä tuottaa 
työmaalla epäselvyyksiä ja tulkinta ongelmia asennustavoissa. 
Kysyttäessä työselostuksen selkeydestä, tarkkuudesta ja ulkonäköön liittyvistä asioista 
urakoitsijalla oli selkeitä toiveita ja vaatimuksia. Pietarisen mukaan pelkät listamaiset työ-
selostukset eivät ole hyviä. Selostus ei kuitenkaan saa olla liian tekstiä täynnä oleva ja 
liian yksityiskohtainen. Projektipäällikkö Annalan mukaan liian yksityiskohtainen ja teks-
tiä täynnä oleva työselostus on raskaasti luettava ja laskentapäällikön Antti Pulkkisen 
mukaan hidastaa urakoiden laskemista huomattavasti. Mikäli käynnissä on useampia 
kohteita samaan aikaan ja tarvitaan tietoa, kuinka jokin tietty rakenne toteutetaan tie-
tyssä kohteessa, tämän kohdan etsiminen saattaa muodostua hitaaksi ja kömpelöksi. 
Viittaukset Maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä muihin määräyksiin ja säädöksiin todettiin 
yleisesti ärsyttäväksi ja turhiksi. Esimerkiksi ”Maalaustöissä noudatetaan MaalausRYL 
2012 määräyksiä.” Kukaan haastateltavista ei ollut tarkastanut mitä maalauksen laa-
dusta RYL:ssä sanotaan ja epäilivät, että tuskin suunnittelijatkaan aina tietävät kyseisiä 
laatuvaatimuksia. Haastateltavat ymmärsivät kuitenkin, että kyseiset viittaukset löytyvät 
tekstistä, koska laissa on määrätty laatuun liittyvät vaatimukset ja kun ne on esitetty 
suunnitelmissa, niitä on noudatettava. Haastateltavat arvostivat erityisesti työselostuk-
sen sisällysluettelon selkeyttä ja sen täsmällisyyttä, jotta tarvittavat tiedot rakenteiden 
toteutuksesta ja työmaan toimintatavoista löytyvät helposti.  
Eri selostuksien niputtamisesta samaan, esim. Sähkö-, LVI- ja rakennustyöselostus, ei 
pidetty tärkeänä. Tärkeämpää oli näiden ristiriidattomuus. Työselostusta tärkeämpänä 
pidettiin hyvänä kuvia joihin, on kirjattu riittävästä hankkeen kannalta oleellisia täsmälli-
siä tietoja.  
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Lopuksi haastateltavilta kysyttiin ehdotuksia suunnitelmien laadun parantamiseksi. Ylei-
sin ehdotus oli suunnitelmien ristiin vertailu ja yhteen sovittaminen ristiriitaisuuksien pois-
tamiseksi. Laskentapäällikkö Antti Pulkkinen puolestaan painotti riittävää kohteisiin tu-
tustumista ennen suunnittelun aloittamista sekä työselostuksen ja määräluetteloiden sel-
keyteen ja tarkkuuteen panostamista. 
7.4 Tutkimustiedon analysointi ja käyttö tarkastusasiakirjassa 
Haastatteluiden tulokset vastasivat teoriaosiossa esitettyjä yleisimpiä suunnitelmapuut-
teita ja syitä. Teoriaosuudessa esitettyjen yleisimpien suunnitelmapuutteiden lisäksi 
haastattelutiedon avulla saatiin myös laajempi näkemys suunnitelmapuutteiden vaiku-
tuksesta työmaan kulkuun ja lopulliseen laatuun. Näiden lisäksi haastattelutiedon poh-
jalta saatiin lisää tietoa puutteista, joita teoriaosuudessa ei ollut esitelty. Haastatteluista 
oli siis suurta hyötyä tarkastusasiakirjan laatimisessa. 
Suunnitelmapuutteiden vakavuudesta urakoitsijat ja suunnittelijat ovat samaa mieltä. Eri 
henkilöillä on kuitenkin erilainen näkökulma puutteiden vakavuuden laajuuteen ja niiden 
merkityksestä esim. aikatauluun liittyen. Haastattelukysymysten lisäksi haastatteluista 
selvisi myös, että henkilön työkokemuksella, sekä entisellä ja nykyisellä työnkuvalla on 
suuri vaikutus henkilön henkilökohtaisiin näkemyksiin. Suunnittelijat keskittyvät monesti 
teknisiin ratkaisuihin ja toteutuksiin, kun taas urakoitsijalle tärkeämpää on suunnittelusta 
johtuvat kustannus- ja aikatauluvaikutukset. 
Lopullisessa tarkastusasiakirjassa pyrittiin ottamaan tasapuolisesti huomioon kaikkien 
hankkeeseen liittyvien osapuolien näkökulmia. Mikäli suunnittelija ei ole esimerkiksi käy-
nyt tutustumassa suunniteltavaan kohteeseen, tullaan projektissa törmäämään ongel-
miin. Tutustumatta jättäminen aiheuttaa todennäköisesti urakan aikana lisä- ja muutos-
töitä sekä mahdollisia laatuun liittyviä puutteita, jotka tulevat varmasti herättämään kaik-
kien osapuolten huomion. Näiden pohjalta tarkastusasiakirjaan onkin lisätty esimerkiksi 
kohdat, tilaajan suunnitteluohjeeseen tutustuminen ja kohteeseen tutustuminen. 
Haastattelutiedosta saatavan informaation perusteella vaikeinta oli saada tietomäärää 
tiivistettyä ja karsittua. Liiallisen tietomäärän dokumentointi tarkastusasiakirjaan olisi teh-
nyt siitä haastavan ja vaikean käyttää. Haastattelutiedon tiivistäminen mahdollisti tarkas-
tusasiakirjan toteuttamisen järkevän kokoiseksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi. 
44 
  
Urakoitsijalta saadun tiedon pohjalta pyritään myös Rakennuttajakaari Oy:ssä kehittä-
mään ja parantamaan työselostuksen laatua. Tarkastusasiakirjan pohjalta työselostuk-
sen tärkeiden kohtien huomioon ottaminen, läpikäynti ja tarkastaminen tulee olemaan 
helpompaa. 
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8 Tuloksena toteutettu suunnitelmien tarkastusasiakirja  
Tarkastusasiakirja toteutettiin korjausrakentamisen näkökulmasta ja se soveltuu parhai-
ten linjasaneerauskohteisiin. Tarkastusasiakirjan sisältö on tehty teoriaosuudessa esite-
tyn tiedon ja haastatteluista saadun tiedon pohjalta.  Tarkastusasiakirja ei sovellu suo-
raan uudisrakentamiseen. 
Tarkastusasiakirjan on tarkoitus toimia laadunvarmistustyökaluna etenkin projektinjoh-
don käytössä. Asiakirjan pohjalta projektipäällikkö näkee, mitä asioita on otettava koh-
teessa huomioon ja hän pystyy myös räätälöimään asiakirjaa tiettyyn hankkeeseen so-
pivaksi. Tarkastusasiakirjan pohjalta projektipäällikkö näkee myös suunnitelmavaiheet, 
jotka hän on jo tarkastanut tai mitkä ovat vielä tarkastamatta. Suunnitelmientarkastus-
asiakirjan tavoitteena on poistaa teoriaosuudessa ja haastatteluiden pohjalta selvinneitä 
suunnittelun yleisimpiä puutteita ja virheitä, sekä vähentää suunnitelmien ristiriitaisuuk-
sia. 
Tarkastusasiakirja toteutettiin Excel-pohjaisena ja siitä tehtiin aluksi useampi versio. 
Pohjan suunnittelussa käytettiin apuna eri yritysten tarkastusasiakirjoja. Versioita vertail-
tiin suunnittelukokouksissa ja niissä suunniteltiin myös Excel-taulukon pohja, jota tarkas-
tusasiakirjaan käytetään. Tarkastusasiakirjan lopulliseksi muodoksi valittiin asiakirja, 
jonka asia sisältöä ja laajuutta projektinjohtaja pystyy räätälöimään hankkeeseen sopi-
vaksi. 
Asiakirjan ulkonäkö ja muoto valittiin yhdessä suunnitteluosaston kanssa. Variaatioita oli 
useampi, mutta loputa päädyttiin yksinkertaiseen taulukkoon ja väritykseltään yritykseen 
imagoon sopivaksi. 
Tarkastusasiakirjan sisältö toteutettiin tutkimuksessa esitettyjen lakiin perustuvien mää-
räysten, ohjeiden ja säännösten pohjalta, kokouksissa ja haastatteluissa käytyjen asioi-
den ja laadunvarmistus osuuden pohjalta. Tarkastusasiakirjan sisältö pyrkii karsimaan 
suunnitelmapuute osuudessa esitettyjä suunnitelmapuutteita. Sisältöä täydennettiin 
opinnäytetyön edetessä ja tarkastusasiakirjaan tehdyt muutokset käytiin läpi ja tarkas-
tettiin yhdessä projektipäällikön ja toimitusjohtajan kanssa. Tarkastusasiakirja sisältää 
rakennuspuolen, LVI- ja sähköpuolen suunnitelmien tarkastusvaiheet. Asiakirjan sisältö 
on tehty Rakennuttajakaari Oy:lle sopivaksi. 
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Tarkastusasiakirjan sisällön räätälöinti hankekohtaiseksi tapahtuu tehtäväluettelosta va-
litsemalla. Projektipäällikkö tai muu käyttäjä pystyy myös karsimaan tarkastusasiakirjan 
siten, että se näyttää vain tietylle henkilölle kuuluvat tehtävät. Yhdeksi valinnaksi jätettiin 
myös vaihtoehto, jossa käyttäjä voi valita keskeneräiset tai valmiit tarkastuskohteet huo-
mautuksineen. Tarkastusasiakirjaan liittyvissä kokouksissa asiasisältöä karsittiin ja to-
dettiin, että mitä lyhyempiä ja ytimekkäämpiä tarkastusvaiheet ovat, sitä helpompi asia-
kirjaa on käyttää. Alla olevassa kuvassa on esimerkki tarkastusasiakirjan räätälöinnistä 
hankkeeseen sopivaksi. 
 
Kuva 8. Esimerkki tarkastusasiakirjasta. Asiakirjan räätälöinti tapahtuu hiirellä valitsemalla 
suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaiheen alle sisältyy tarkempi kuvaus sen sisällöstä. Esi-
merkkinä suunnittelun valmisteluvaihe ja lämmitysjärjestelmät on karsittu pois ja tarkas-
tellaan vain vesi ja viemärijärjestelmiä. 
 
Tarkastusasiakirjaa tullaan tulevan kevään ja kesän 2017 aikana käyttämään useam-
massa linjasaneeraushankkeessa. Pilotti hankkeena tulee toimimaan Asunto Oy Iso-
kaari 27-29. Kohteen suunnitelmat tulee olla valmiina urakkalaskentaan toimitettavaksi 
ja rakennuslupa-aineiston valmis 31.6 mennessä. Kyseisen hankkeen aikana tarkastus-
asiakirjaan tullaan tekemään muutoksia ja parannuksia tulevia hankkeita ajatellen.  
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9 Kehitysideat ja jatkokehitys 
Tarkastusasiakirjan toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää, että sitä tullaan jatkossa 
käyttämään ja päivittämään. Asiakirja on itsessään tehty mahdollisimman yksinker-
taiseksi ja helpoksi ja sen päivittäminen ei tule vaatimaan suuria atk-taitoja. Muuttuvat 
laatuvaatimukset tulevat aina vaikuttamaan asiakirjan sisältöön ja niiden huomioiminen 
jatkossa onkin asiakirjan toimivuuden kannalta erittäin tärkeää. Tarkastusasiakirja tulee 
todennäköisesti muuttumaan ensimmäisen pilottihankkeen käytön yhteydessä, kun pys-
tytään kunnolla toteamaan, mikä toimii ja mikä ei. 
Jotta asiakirjasta saadaan kaikki hyöty irti Rakennuttajakaari Oy:ssä, asiakirjasta tullaan 
todennäköisesti jatkossa kehittämään myös julkisivu- ja ulkovaipan peruskorjauksiin so-
piva versio. Rakennuttajakaaressa tehdään suunnittelun lisäksi myös rakennuttamista ja 
valvontaa, joten tarkastusasiakirjasta voisi laatia myös valvojien käyttöön sopivan ver-
sion. 
Suunnitelmapuutteiden karsimiseksi tarkastusasiakirja on vain pieni aputyökalu, joka 
saattaa auttaa poistamaan tiettyjä toistuvia ongelmia. Käyttääkö suunnittelija asiakirjaa 
apuna vai ei, on jokaisen suunnittelijan ja projektin johdon oma asia. Tutkimuksessa esi-
tettyihin suunnitelmapuutteisiin tullaan varmasti jatkossakin törmäämään asiakirjan käy-
töstä huolimatta. Vastuu suunnitelmien laadusta on kuitenkin edelleen suunnittelijalla ja 
se tekeekö suunnittelija- ja projektinjohtotyönsä huolella vai ei, on asia, johon ei pysty 
vaikuttamaan kuin henkilö itse. Asiakirjan kehittämistä tärkeämpänä voidaankin tämän 
tutkimuksen perusteella, ehkä pitää itsensä kehittämistä ja virheistä oppimista, niin suun-
nittelija- kuin projektinjohtotasollakin. 
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10 Yhteenveto 
Korjausrakennushankkeen tavoitteena on saattaa hanke loppuun aikataulussa, budje-
tissa ja siten, että saavutetaan tilaajan ja lainsäädännön vaatimat laatutasot. Suunnitel-
mapuutteet ja ongelmat joita tässä työssä on esitelty, eivät ole ainutlaatuisia ja uusia. 
Tässä työssä urakoitsijan ja suunnittelijoiden avustuksella kehitetyn tarkastusasiakirjan 
on tarkoitus auttaa ennakoimaan ja ennalta ehkäisemään hankkeisiin vaikuttavien suun-
nitelmapuutteiden ja virheiden määrää. Laadunvarmistustoimenpiteiden kehittäminen ja 
päivittäminen, on erittäin tärkeää suunnitelmien laadun kannalta. 
Suunnittelijoiden ja projektinjohdon kykyyn reagoida haasteisiin vaikuttaa suunnittelijan 
ja johdon saama koulutus. Lainsäädännön on tarkoitus pitää huolta, että alalla toimivat 
henkilöt ovat päteviä suorittamaan tehtävänsä, mutta kaikki on kuitenkin henkilöstä it-
sestään kiinni. Ketään ei voi pakottaa oppimaan tai kehittymään. Suunnitelmien laadun-
varmistuksella pystytään kuitenkin karsimaan yleisimpiä suunnitelmissa olevia puutteita 
ja virheitä huomattavasti. Kaikki lähtee suunnittelijan itse tekemästä itselleluovutuksesta 
ja tämän jälkeen projektinjohto suorittaa vielä suunnitelmien varmuustarkastuksen. 
Valitettavasti suunnitelma puutteisiin ja virheisiin tullaan törmäämään myös jatkossa ja 
kaikkia ongelmia ei pystyä edes havaitsemaan, vaikka kuinka käytetään ennalta ehkäi-
seviä riskimatriiseja ja laadunvarmistustoimenpiteitä. Projektinjohdon on vain kyettävä 
reagoimaan riittävän nopeasti ja tehokkaasti hankkeen aikana ilmeneviin ongelmiin ja 
huomioimaan muutosten vaikutukset hankkeessa toimivien eri henkilöiden näkökul-
masta. 
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Urakoitsijalle esitetyt kysymykset 
Liite sisältää urakoitsijalle esitetyt haastattelu kysymykset. 
1. Mitkä ovat suunnitelmien yleisimmät puutteet johon törmäät? 
2. Törmäätkö usein suunnitteluvirheisiin? 
3. Sisältävätkö suunnitelmat paljon ristiriitaisuuksia? Ehdotuksia niiden poistoon? 
4. Näetkö suunnitelma puutteet haittana tai hyötynä? Rahallinen ja ajallinen näkö-
kulma. 
5. Mitkä ovat työselostuksen pahimmat ongelmat? Voiko työselostus olla liian 
tarkka tai yksityiskohtainen tai liian vajaa? 
6. Millä tavoin suunnitelmien laatua voisi mielestäsi parantaa? 
Lisäkysymykset laskenta ja projektipäällikölle: 
- Mikä tekee suunnitelmista vaikeasti laskettavia? 
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Tarkastusasiakirja 
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